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ДоJUIВднваю об итогах работы войск по ликвидации последствий 

аварии на Чврнобwrьской AaJ за декабрь 1987 года. 

I. Рили:1чш2нная о6станощщ 

Уровни радивщщ составляют : · 
на перекрытии 4-го знерrобло1ш до I5 Р/ч, на удалении I00-

!50 мот него 0,028 Р/ч; 
по периметру- станции от 0, 8 до !8 мР/ч; 
на кровле З-го энерrо6-.яока от 0,0!5 до I,O Р/ч, в отде.лышх 

точках до 2,5 Р/ч; 
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в районах проживания населения уро~ни радиации не превнша:ют 

установленного значения (0,5 мР/ч) . 
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Для контроля радиационной обстановки прИВJiекалооь Iб подвu­

ных химических разведывательных дозоров и вертолет радиационной 

раэведхи. 

2. Работы по дезактmчки А~ велись на территории и во вцу,r­
решшх помещениях I, 2, З, 4, 5 и 6-ro энергоблоков и промп.пощадки. 
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Дезахтивиро:QаНо: 

территории 349,2 тыс.кв.м, с начала работ 5!!0,4 тнс.кв.м; 
вну'l'ренвих помещений 900,8 тыс.кв.м, с начала работ 

• 204!!,6 тно.n.м; J 
вывезено зараженного грунта и мусора 23,2 тьrо.куб.м, с иача-

ла работ 494 "5 тыс • .куб • м. · 
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УроВЯИ радиации СОСТавJIЯЮТ: 

в- помещениях I и 2-ro энерrо6лсжов от О, I5 до I, 4 JiP/ч; 
в помещеаиях З-rо ~верrоdлока от о,з до 8 мР/ч: 
в IМIIQmeяияx 4-ro зверrо6лока от 0,00 до IO Р/ч; ----, ~ .),, .. 
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на территориях проМПJiощадки от I,4 до 24 мР/ч, 5 и 6-го эвер­
rоdлоков I,5-6 мР/ч. в отдельных точнах до 20 мР/ч. 

На 3 энергоблоке дезактивировано: 

помещений 543,I тыс._кв.м, с начала работ II308,3 тнс.кв.м. 

На 4 энергоблоке дезактивировано: 

помещений 19,4 тыс.кв.м, с начала работ 58,З тыс.кв.м; 
уложен9 свишr,а 0,96 тыс.кв.м, с начала работ 2,24 тыс.кв.м-;­
вывезено зараженного мусора 2,4 тыс.куб.м, с начала работ 

3,2 тнс.куб.м 

На 5 энергоблоке дезактивировано: 
помещений 80, 93 тъrс.кв.м, с начала работ 82 I тыс юз м• ' 
территории 6 1 8 тыс.кв.м; 
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въrвезено зараженного грунта и мусора I,0 тыс.куб.м. t 
На промп.лощадке дезактивировано: 

внутренних помещений 2,7 тыс.кв.м, с начала работ 9:!7,6 тыс. · 
кв.м; 

территории 95,05 тыс.кв.м, с начала работ 1027,9 тно.кв.м; 
.1 

вывезено зараженного мусора 3,8 тыс.куб.м, с начазщ JJ:L6oт 

I59,6 тъrо.куб.м; · 
завезено песка, щебня II,OI тыс.куб.м, с начаJiа работ 

IО?,З тыс.куб.м. 

3. Работы в г.r. Припять и Чернобwrъ 
, 

В r. Припять дезактmзировано: 
внутренних помещений производственно-dьrrовшс зданий и терри­

тории 9!,8 тыс:кв.м, с начала работ 3489,3 тъrс.кв.м; 
вывезено I3,I тыс.куб.м зараженного грунта и J.WCOpa, с нача.па 

работ !50,6 тыс.куб.м; 
захоронено тrчного автотранспорта I5I2 _единиц. 

Уровни радющц. на дезаitтивиро:ванной тер_gитории сос~т 

О,I-З,О мР/ч, в помещениях 0,02-0,I мР/ч. 
В г.Чернобкль продо.пж.аJIИсь дезак'J'ИВSЦИl)Ю{Ьlе работы в о~дв.пыmх 
~ и помещениях д:1IЯ о6еспечевия жизведеятеJIЬиооnt вахтовнх . 
смен АЮ. Уровни~ в цомещевиях 0,0I-0,06 мР/ч, ,яа ~rеррито,-
рии 0,03-0,6 мР/ч. .- , , 1 • 
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4. дезаrшючи:01Щне работы в .neRaбpe c.r. проводилиоъ в 48 ва­
оелеЮ1нх пунnах киевской, Житомирской и Гомельской о6.лаотей, из 
них~ оданы по актам местным органам власти. Обработано !8,4 тно. 
кв.м поверхностей различных строений, 114,З тыо.кв.м территории, с 

начала работ 3892,2 тыс.кв.м. Вывезено 28,9 тыо.:куб.м зараженного 
грунта и мусора. Всего в 198? году дезактивационные работн прово­
дились в 513 населенных пунктах (из них в 155 повторно и неодно­
кратно}, обработано 1815,4 тыс.кв.м поверхностей сооружений, выве-
эено,386,З тыс.:куб.м зараженного грунта и мусора. - --

5. Дпя .mрgщмnии последствий аварии привлечено 68 соединений, 
частей, учреждений и подразделений численностью !3731 чел., 
5698 ед.техники, в том числе 59 частей отмобилизовано призывом из 

1 

запаса !!937 чел. и поставкой из народного хозяйства Ilед.тех-
ники. 

В декабре с.г. в соответствии с решением Правитель енной 

комиссии проведено сокращение rруmшровки войск в районе ЧАЭJ на 

7236 человек (34%) и 102 единицы техники (I,7%). 
· Авиацией в ;Декабре c.r. совершено 97 вылетов на радиационную 

разведку, аэрофотосъеr.щу и транспортные перевоЗRИ. 

Всего за mmарь-декабрь c.r. вшrОJIНено 592l.~W16'1', перевезено 
8837 чел. и 902,03 тонны народнохозяйственнюс rру-зов, дезактивиро­
вано 18?5 тыс.кв.м территории. 

6. На январь 1988 года планируется: 
ведение радиационной разведки; 

поддержание В' допустимых нормах радиоактивного загрязнения 

внутренних помещений I,2 и 3-ro энергоблоков; 
дезактивация зданий и сооружений третьей очереди АЭС (5,6 

энергоблоки); 

JIИКБИD1\ЦИЯ и захоронение зданий стройбазн и промзоин; 

дезактi)ВаЦИонные работы в lI нас!JЛеНННХ пунктах Гомельской 
• · осSлаоти в зоне реэвануации · и в г. Припять. 
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